

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МКОУ «Большеанненковская
средняя общеобразовательная школа»
Протокол №4 от 18.01.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом №30 от 19.01.2023 г.
Директор школы *А.В.Зимина*

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию в МКОУ
«Большеанненковская средняя общеобразовательная школа»
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2023 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Ответственные |
|-------|---|--|----------------|-------------------------------|
| 1 | 1. Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно – научного и технологического направленностей «Точка роста». Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста (далее Центр) 2. Издание приказа о создании Центра; 3. Разработка и утверждение Положения о Центре; 4. Внесение изменений в Устав школы; 5. Предварительное формирование списочного состава сотрудников Центра; 6. Формирование Дорожной карты по созданию и функционированию Центра; 7. Мероприятия по внесению изменений в должностные инструкции для сотрудников Центра; 8. Определение помещений для инфраструктуры Центра. | Приказ о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Февраль 2023 г | Директор, руководитель Центра |
| 2 | Размещение информации в новой вкладке на сайте ОУ о создании и функционировании Центра, в социальных сетях. | Создание странички на сайте о Центре | Февраль 2023 | Директор, руководитель Центра |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------|--|
| 3 | Внесение изменений в Программу развития школы; | Программа | Март 2023г. | Директор |
| 4 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста | Приказ об утверждении медиаплана | Март 2023 | Директор, руководитель Центра |
| 5 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования | Создано и согласовано с Управлением образования Администрации Фатежского района Курской области | Март - апрель 2023 | рабочая группа по созданию и функционированию Центра (далее рабочая группа). |
| 6 | Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования | Создано и согласовано с Управлением образования Администрации Фатежского района Курской области | Март 2023 | рабочая группа по созданию и функционированию Центра |
| 7 | Обновление материально – технической базы: -проведение «косметических» ремонтных работ в помещениях Центра; - приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»; - получение и наладка оборудования в соответствии с перечнем и техническим заданием. | | Июнь-август 2023г | Директор, руководитель Центра |
| 8 | Обеспечение участия педагогического состава – сотрудников Центра в курсах повышения квалификации/ программах переподготовки кадров. Обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Физика» «Химия», «Биология» на онлайн платформе | Свидетельство о повышении квалификации | Март- июнь 2023 | Директор, руководитель Центра |
| 9 | Запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр. | Информационно е освещение в СМИ | Июнь 2023 | Директор, руководитель Центра |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам | Приказ директора | Сентябрь 2023г | Директор, руководитель |

| | Центра | школы о зачислении учащихся | | Центра |
|----|---|---|---------------|---|
| 11 | <p>1. Подготовка технологической карты (сценарного плана) организации и проведения уроков технологии, физики, химии, биологии в День Знаний 01.09.2023 года</p> <p>2. Подготовка технологической карты (сценарного плана) организации и проведения Открытия Центра 01.09.2023</p> | Разработка технологических карт (сценарных планов) | Август 2023 | Руководитель Центра, рабочая группа по созданию и функционированию Центра |
| 12 | Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре | <p>1. Наличие утвержденного приказом графика работы и расписания занятий в Центре.</p> <p>2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте</p> | Август 2023 | Директор, руководитель Центра |
| 13 | Открытие Центра в единый день открытия 01.09.2023 | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2023 | Директор, руководитель Центра, рабочая группа по созданию и функционированию Центра |
| 14 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Директор, руководитель Центра |